

Nombre del Medio de Verificación: Informe Trimestral (Segundo Trimestre 2025)

Clave y nombre de la Dependencia:	2112118318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
Indicador:	1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.
Método de Cálculo:	[Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2025./ Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.] X 100
Trimestre reportado:	Segundo trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://ifeqroo.groo.gob.mx/medios-de-verificacion-metas-e-indicadores-2025/
Unidad Responsable del Indicador:	Dirección Administrativa

Variable		PROGRAMADO	EJECUTADO
NUMERADOR	[Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2025.	11.00	9.00
DENOMINADOR	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.]	13.00	13.00
METAS		84.615%	69.231%

Durante el período del 01 de abril al 30 de abril de 2025 (Segundo Trimestre), el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, alcanza la semaforización en color amarillo, debido a que las metas programadas de las áreas sustantivas tuvieron una disminución en el porcentaje de escuelas entregadas con domos, lo anterior como consecuencia de las condiciones climatológicas y definición de proyectos, originando atrasos en la ejecución de los trabajos dando lugar a realizar ampliaciones de tiempos de ejecución, convenios de ampliación de plazo, tales circunstancias se reflejan en los resultados de los reportes del seguimiento de metas de indicadores de este periodo. Así mismo, el porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones, tuvo una disminución ya que en este trimestre no hubo licitaciones y por ende contratos activos.



Lic. Danny Alejandro Durán Suárez
Director Administrativo



INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
ANEXO

1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Instituto de
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo.

2DO TRIMESTRE 2025

No.	CLAVE	INDICADOR	AVANCE PROGRAMÁTICO
K004 - Infraestructura Educativa para transformar.			
1	0203011	Porcentaje de escuelas públicas de los niveles básica, media superior y superior, que fueron atendidos en sus condiciones de infraestructura educativa.	100
2	C01	Porcentaje de avance del programa de inversión	100
3	CO01ACT01	Porcentaje de Planteles entregados con construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación	56.00
4	CO01ACT02	Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	38.88
5	CO01ACT03	Porcentaje de comités de instalados	100.00
6	CO01ACT04	Porcentaje de Proyectos realizados en el ejercicio	100.00
7	C02	Tasa de variación en la entrega de dictámenes de escuelas públicas y privadas	91.00
8	CO02ACT01	Porcentaje de acciones de difusión para la implementación del proceso de certificación de la calidad de la infraestructura	100.00
K008 - Proyectos de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Quintana Roo			
9	C01	Porcentaje de avance del programa de inversión de Domos	100.00
10	C01.A01	Porcentaje de Escuelas entregadas con domos	2.00
11	C01.A02	Porcentaje de supervisiones que derivan en observaciones	22.72
12	C01.A03	Porcentaje de comites de instalados	100.00
13	C01.A04	Porcentaje de Proyectos de domos realizados en el ejercicio.	100.00

ELABORÓ

LIC. JOSÉ ANTONIO YAM POOL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICA PREUPUESTAL

AUTORIZÓ

LIC. DANNY ALEJANDRO DURÁN SUÁREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO